Mittleres Management BS – Projektplan 2017/18

Nr.	VA-Datum	VA-Zeiten	Titel/Thema	Umfang in Std.
1.	Do, 16.11.17	9.00 – 17.00	Startveranstaltung Rolle und Rahmenbedingungen	8
2.	Mi, 13.12.17	9.00 – 17.00	Methodenrepertoire für erfolgreiche Teamleitung	8
3.	Do, 11.01.18 Do, 15.03.18	15.00 – 18.00 14.00 – 18.00	Unterrichtsentwicklung 1 Unterrichtsentwicklung 2	8
4.	Di, 13.02.18	9.00 – 17.00	Teamentwicklung	7
5.	Mi, 18.04.18	9.00 – 17.00 Uhr	Kollegiale Beratung und Abschluss	8
Gesamtstundenzahl				**39 + Hospitation**

Anmerkung: Vorausgehend zum Baustein „Unterrichtsentwicklung 2“ erfolgt eine Hospitation zu gelungenen Unterrichtsbeispielen im Lernfeld.